# Prosjektplan 2026

| Arbeidsstrøm | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bruker-undersøkelse** | Utvikling | Kvalitetssikring og test | | | Gjennomføring | | | Analyse | Kommunikasjon |
| **Etablering av ekspertpanel** | Rekruttering, kick-off, jevnlige møter | | | | | | | | |
| **Test av felles avklaringsteam** | Mobilisering & kick-off | Felles utvikling av pilot på inntak og støttemateriell | | | | Gjennomføring av pilot & kontinuerlig justering | | | Læring & evaluere / Beslutning skalering |
| **FACT Ung** | Forankring og forslag organisering forprosjekt | | | | | | | | |
| **Fastlege-samarbeid** | | Dialogmøter BUP & ALU | | | | | Oppdatere forslag tiltak & rutiner | Pilot tiltak | Beslutning skalering |
| **Kommunikasjon** | Oppdatere nettsider, nyhetsbrev, presentasjoner | | | | | | | | |